

Sprint Backlogs — Sistema Biblioteca Inteligente Ducky University

Sprint 0 — Planeación y Análisis

Objetivo del Sprint

Definir la estructura inicial del sistema mediante el análisis de requerimientos, diseño de arquitectura y planeación general del proyecto.

Duración

23 febrero – 15 marzo

Sprint Backlog

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Responsable	Horas
SB0-1	Levantamiento de requerimientos del sistema	Alta	Equipo	10 h
SB0-2	Análisis del problema actual de biblioteca	Alta	Equipo	6 h
SB0-3	Elaboración de propuesta de negocio	Media	Equipo	5 h
SB0-4	Diseño de diagrama DFD	Alta	Equipo	6 h
SB0-5	Diseño de diagrama de clases	Alta	Equipo	6 h
SB0-6	Diseño preliminar de base de datos	Alta	Equipo	5 h
SB0-7	Elaboración de análisis de riesgos	Media	Equipo	5 h
SB0-8	Planeación de arquitectura del sistema	Media	Equipo	5 h

Entregables

- Propuesta de negocio
- DFD
- Diagrama de clases
- Modelo de datos
- Análisis de riesgos

Sprint 1 — Gestión de Usuarios y Catálogo

Objetivo del Sprint

Desarrollar el sistema de autenticación, administración de usuarios y catálogo de libros.

Duración

16 marzo – 12 abril

Sprint Backlog

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Responsable	Horas
SB1-1	Desarrollo de login	Alta	Equipo	8 h
SB1-2	Validación de credenciales	Alta	Equipo	5 h
SB1-3	Creación de roles y permisos	Alta	Equipo	8 h
SB1-4	Desarrollo CRUD de usuarios	Alta	Equipo	10 h
SB1-5	Desarrollo de alta de libros	Alta	Equipo	7 h
SB1-6	Desarrollo de baja de libros	Alta	Equipo	5 h
SB1-7	Implementación de consulta de libros	Alta	Equipo	5 h
SB1-8	Diseño visual del catálogo	Media	Equipo	6 h
SB1-9	Integración de localStorage	Media	Equipo	5 h
SB1-10	Pruebas funcionales iniciales	Alta	Equipo	5 h
SB1-11	Desarrollo de gestión avanzada de permisos	Alta	Equipo	5 h

Entregables

- Login funcional
- Gestión de usuarios
- Gestión de permisos
- Catálogo funcional
- Control de roles y accesos

Sprint 2 — Préstamos y Finalización del Sistema

Objetivo del Sprint

Implementar préstamos, devoluciones, reportes y funcionalidades finales del sistema.

Duración

13 abril – 7 mayo

Sprint Backlog

ID	Historia / Tarea	Prioridad	Responsable	Horas
SB2-1	Desarrollo de reservas de libros	Alta	Equipo	8 h
SB2-2	Desarrollo de devoluciones	Alta	Equipo	7 h
SB2-3	Implementación de historial y control de préstamos	Media	Equipo	5 h
SB2-4	Desarrollo de reportes	Media	Equipo	5 h
SB2-5	Implementación de notificaciones	Media	Equipo	6 h
SB2-6	Desarrollo de bitácora del sistema	Media	Equipo	5 h
SB2-7	Desarrollo de visualización de detalles del libro	Alta	Equipo	6 h
SB2-8	Integración de chatbot de asistencia virtual	Media	Equipo	7 h
SB2-9	Rediseño visual y experiencia de usuario	Media	Equipo	6 h
SB2-10	Pruebas finales del sistema	Alta	Equipo	7 h
SB2-11	Corrección de errores	Alta	Equipo	5 h
SB2-12	Preparación de presentación final	Media	Equipo	4 h
SB2-13	Desarrollo de visualización detallada de libros con información bibliográfica	Alta	Equipo	5 h