

Minuta de Junta — Revisión Avance 2

Proyecto: Sistema Biblioteca Inteligente Ducky University

Fecha

1 de mayo de 2026

Lugar

Laboratorio de Sistemas / Revisión Final de Proyecto

Participantes

- Equipo de Desarrollo
- Profesor de la materia
- Líder de Proyecto

Objetivo de la Junta

Revisar el segundo avance del proyecto correspondiente a la integración completa del sistema web de biblioteca inteligente, incluyendo los Sprint 0, Sprint 1 y Sprint 2.

Temas Revisados

1. Estado General del Sistema

Durante la revisión se presentó una versión funcional de la aplicación web con:

- Inicio de sesión
- Gestión de libros
- Reservas y devoluciones
- Notificaciones
- Bitácora
- Reportes
- Interfaz gráfica funcional

Se observó una mejora significativa respecto a la entrega anterior, especialmente en la funcionalidad general del sistema y el diseño visual de la plataforma.

2. Observaciones Realizadas

A pesar de contar con una aplicación funcional, se detectaron algunos elementos pendientes por implementar:

Gestión de Permisos

Faltaba completar la funcionalidad administrativa relacionada con:

- Asignación de permisos
- Modificación de permisos
- Restricción de accesos según rol

Gestión de Usuarios

Se señaló que aún faltaba incorporar completamente:

- Alta de usuarios por administrador
- Eliminación de usuarios
- Administración centralizada de usuarios

Visualización de Detalles de Libros

Se indicó que el sistema aún no mostraba información detallada de cada libro, como:

- Autor
- Editorial
- ISBN
- Sinopsis
- Ubicación
- Disponibilidad

Integración de Chatbot

Se solicitó agregar un chatbot de asistencia virtual para apoyar a los usuarios con dudas relacionadas con:

- Préstamos
- Reservas
- Horarios
- Funcionamiento del sistema

Acuerdos de la Junta

1. Finalizar la gestión completa de permisos administrativos.
2. Incorporar funcionalidad completa para alta y eliminación de usuarios.
3. Implementar visualización detallada de libros.
4. Integrar chatbot funcional dentro de la plataforma.
5. Realizar pruebas finales de funcionamiento antes de la entrega definitiva.

Acciones Correctivas Definidas

Acción	Responsable	Fecha Compromiso
Implementar gestión avanzada de permisos	Equipo	10 mayo 2026
Incorporar alta y eliminación de usuarios	Equipo	10 mayo 2026
Desarrollar vista detallada de libros	Equipo	11 mayo 2026
Integrar chatbot funcional	Equipo	11 mayo 2026
Realizar pruebas finales del sistema	Equipo	12 mayo 2026

Conclusión

La revisión del avance 2 permitió validar que el sistema ya cuenta con una estructura funcional y una integración importante de los módulos principales. Sin embargo, se acordó completar funcionalidades administrativas y de experiencia de usuario para fortalecer el funcionamiento general de la plataforma antes de la entrega final.