

Minuta de Junta — Revisión Sprint 0 y Sprint 1

Proyecto: Sistema Biblioteca Inteligente Ducky University

Fecha

26 de marzo de 2026

Lugar

Laboratorio de Sistemas / Revisión de Proyecto

Participantes

- Equipo de Desarrollo
- Profesor de la materia
- Líder de Proyecto

Objetivo de la Junta

Revisar los avances correspondientes al Sprint 0 y Sprint 1 del proyecto “Sistema Biblioteca Inteligente Ducky University”, identificar observaciones realizadas durante la entrega parcial y definir acciones correctivas para el Sprint 2.

Temas Revisados

1. Documentación del Proyecto

Durante la revisión de la entrega se detectó que faltaron algunos elementos importantes dentro de la documentación del proyecto:

- Objetivo de los Sprints desarrollados.
- Propuesta de negocio firmada.
- Incorporación de Tecnología IA dentro de la propuesta.
- Corrección del Diagrama de Clases, agregando entidades externas como:
 - Capital Humano
 - Escolar
 - Tesorería

También se observó que no se incorporaron:

- Diagrama de Base de Datos.
- Pantallas significativas del proceso de construcción del sistema.

2. Estado Funcional del Sistema

Se señaló que la aplicación aún no contaba con un funcionamiento completo al momento de la revisión.

Las principales observaciones fueron:

Gestión de Usuarios

Faltaba incorporar funcionalmente:

- Autenticación
- Alta de usuarios
- Baja de usuarios
- Modificación de usuarios
- Consulta de usuarios
- Gestión de permisos

Además, se solicitó considerar integración lógica con bases de datos externas:

- Capital Humano
- Tesorería
- Escolar

Gestión de Libros

Se detectó que aún faltaba implementar:

- Alta de libros
- Baja de libros
- Consulta de libros
- Búsqueda dentro de biblioteca

Acuerdos de la Junta

1. Completar la aplicación funcional antes de la entrega final.
2. Corregir la documentación faltante del Sprint 0 y Sprint 1.
3. Incorporar diagramas pendientes:
 - Base de Datos
 - Clases actualizado
4. Integrar funcionalidades completas de usuarios y libros.
5. Mejorar la interfaz visual del sistema.
6. Incorporar funciones adicionales:
 - Notificaciones
 - Bitácora
 - Chatbot
 - Visualización detallada de libros

Acciones Correctivas Definidas

Acción	Responsable	Fecha Compromiso
Actualizar Diagrama de Clases	Equipo	18 abril 2026
Elaborar Diagrama BD	Equipo	18 abril 2026
Completar Gestión de Usuarios	Equipo	22 abril 2026
Completar Gestión de Libros	Equipo	22 abril 2026
Implementar préstamos y devoluciones	Equipo	26 abril 2026
Mejorar interfaz gráfica	Equipo	30 abril 2026
Integrar chatbot y notificaciones	Equipo	2 mayo 2026

Conclusión

La junta permitió identificar las áreas faltantes del proyecto y establecer acciones correctivas para completar el sistema. Se acordó fortalecer tanto la documentación como la funcionalidad de la aplicación para lograr una entrega final más completa y alineada con los requerimientos establecidos.